



## **Diario di bordo**

C.Libralato, L. Granziero

09/04/2026

In ordine di tempo:

1. riunione con la Proponente per lo stato avanzamento lavori;
2. approvazione della rinegoziazione di alcuni requisiti opzionali;
3. terminazione codifica e rilascio MVP;
4. (pre)collaudo con la Proponente.

In ordine di tempo:

1. Collaudo con il team marketing in data odierna;
2. terminazione dei documenti rimasti in sospeso;
3. collaudo finale, previsto per il 13/04.

# Difficoltà e dubbi incontrati

- ▶ Difficoltà nel rispetto delle scadenze dato il carico di lavoro dell'ultimo periodo;
- ▶ alcuni problemi di comunicazione hanno influito negativamente sulla gestione dei conflitti.