



Diario di bordo

F. Pasqual, C. Libralato

11/03/2026

In ordine di tempo:

1. Continuazione della palestra per la progettazione;
2. Incontro con la Proponente per mostrare lo stato di avanzamento.

In ordine di tempo:

1. Continuazione della palestra per la progettazione;
2. Creazione di bozzetti grafici rappresentativi dell'interfaccia della *web application*;
3. Inizio implementazione del MVP.

- ▶ Passaggio di consegne tra progettisti: allineamento delle conoscenze, condivisione di metodologie di lavoro e strumenti