



Diario di bordo

F. Pasqual, C. Libralato

18/03/2026

In ordine di tempo:

1. Terminazione dell'attività di progettazione;
2. Incontro con la Proponente per mostrare lo stato di avanzamento;
3. Realizzazione di bozzetti grafici rappresentativi dell'interfaccia della *web application*;
4. Palestra per la codifica.

In ordine di tempo:

1. Colloquio con il prof. Cardin per alcuni chiarimenti riguardo al *design* prodotto;
2. Inizio implementazione del MVP.