



Diario di bordo

C. Libralato, G. De Fina

01/04/2026

In ordine di tempo:

1. Continuazione codifica MVP;
2. continuazione scrittura del documento di Specifica Tecnica;
3. riunione con la Proponente per lo stato avanzamento lavori;
4. riunione con il team UX/UI per un feedback sull'interfaccia dell'applicativo.

In ordine di tempo:

1. Terminazione codifica MVP;
2. terminazione redazione dei documenti: Specifica Tecnica e Manuale Utente;
3. collaudo con la Proponente, previsto per l'08/04 o il 09/04.

- ▶ Il collaudo con la Proponente è vincolante per l'accesso alla PB?